

COMUNE DI CESARO'

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020 finalizzato ad investimenti in infrastrutture sociali-Lavori di realizzazione della copertura dei loculi nel civico cimitero comunale. - CUP B92F22000470001 CIG 94073040D9. **Approvazione amministrativa della perizia di variante.**

IL Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

Che questo Ente risulta essere beneficiario di un contributo finalizzato ad investimenti in infrastrutture sociali giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020;

Che è volontà di questa amministrazione effettuare lavori di realizzazione della copertura dei loculi del civico cimitero comunale;

Che è possibile realizzare le opere citate in oggetto utilizzando l'annualità 2022 e 2023 del contributo assegnato e quindi per un importo totale di € 50.665,00;

Che con determina Dirigenziale n. 230 del 06.09.2022 veniva conferito al Geom. Ignazio Festanio U.T.C. la funzione di RUP;

Che con delibera di G.M. n. 83 del 14.09.2022 veniva approvato il progetto tecnico esecutivo redatto d'ufficio dell'importo complessivo di € 50.665,00 di cui € 40.719,09 per lavori onnicomprensivi di oneri per la sicurezza ed € 9.945,91 per somme a disposizione dell'A.C. IVA inclusa come si evince dal seguente quadro economico:

Quadro Economico di progetto

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| A. Lavori | € | 40.719,09 | |
| A.1. Lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 37.582,35 | |
| A.2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € | <u>3.136,74</u> | |
| Totale lavori | € | 40.719,09 | € 40.719,09 |
| | | | |
| B Somme a disposizione dell'A.C.: | | | |
| B.1 Arrotondamenti | € | 173,33 | |
| B.2 Incentivi di cui all'art. 113 (2%) | € | 814,38 | |
| B.3 I.V.A. sui lavori il 10% | € | <u>8.958,20</u> | |
| Totale somme a disposizione | € | 9.945,91 | € 9.945,91 |
| Totale Intervento | | | € 50.665,00 |

Che i lavori vengono appaltati in esecuzione della determina n. 238 del 14.09.2022 riguardante l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Che in data 26.09.2022 si sono concluse le operazioni di gara afferenti la realizzazione dei lavori citati in oggetto;

Che con determina dirigenziale n. 250 del 05.10.2022 veniva approvata la proposta di aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Global Clima di Travaglianti Salvatore con sede in Cesarò -ME- Vico Conceria n. 5 così come si evince dagli atti di gara, con il ribasso offerto del 18,50% e quindi per un presunto importo netto di € 30.629,62 oltre ad € 3.136,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale di € 33.766,36 oltre IVA come per legge;

Poiché durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate nuove esigenze non prevedibili all'atto della redazione del progetto originario, nonché della stipula del contratto e quindi secondo quanto relazionato dal Direttore dei Lavori, si appalesava la necessità di redigere la presente perizia di variante e suppletiva;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta da questa Direzione Lavori secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo il quadro economico come di seguito riportato:

Quadro Economico di perizia

| | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. Lavori | € 47.259,14 | |
| A.1. Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 41.423,07 | |
| A.2 Ribasso d'Asta del 18,50% | € 7.663,27 | |
| Lavori al netto del ribasso e oneri sicurezza | € 33.759,80 | |
| Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | <u>€ 5.836,07</u> | |
| Importo complessivo dei lavori al netto | € 39.595,87 | € 39.595,87 |
| | | |
| B Somme a disposizione dell'A.C.: | | |
| B. 1 I.V.A. sui lavori il 10% | € 3.960,00 | |
| B. 2 Incentivo di cui all'art. 113 (2%) | <u>€ 945,18</u> | |
| Totale somme a disposizione | € 4.905,18 | € 4.905,18 |
| Economie | | <u>€ 6.163,95</u> |
| Totale Intervento | | € 50.665,00 |

Vista la Legge 142/90 sostituita e modificata dalla Legge 191/90 recepita dalla R.S. con il terzo comma dell'art. 2 della L.R. 23/98 mediante le quali venivano conferite ai responsabili dei servizi le attribuzioni di competenza in materia;

Vista la determinazione sindacale n. 02 del 12.03.1999 e successive mm. e ii. mediante la quale venivano trasferite le superiori facoltà a carico del Capo dell'Area Tecnica;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Vista la L.R. n. 12/2011;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 56/2017;

Vista la Legge n. 120/2020;
Vista la Legge n. 108/2021;
Visto l'O.A.EE.L.R.S.;
Visto lo statuto comunale;

PROPONE

1. Per le ragioni espresse in narrativa, prendere atto e conseguentemente approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi redatta ai sensi del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dalla Direzione Lavori per conto dell'A.C., dell'importo complessivo di € 50.665,00 così come di seguito riportato:

Quadro Economico di perizia

| | | |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A Lavori | € 47.259,14 | |
| A.1. Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 41.423,07 | |
| A.2 Ribasso d'Asta del 18,50% | € 7.663,27 | |
| Lavori al netto del ribasso e oneri sicurezza | € 33.759,80 | |
| Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 5.836,07 | |
| Importo complessivo dei lavori al netto | € 39.595,87 | € 39.595,87 |
| B Somme a disposizione dell'A.C.: | | |
| B. 1 I.V.A. sui lavori il 10% | € 3.960,00 | |
| B. 2 Incentivo di cui all'art. 113 (2%) | € 945,18 | |
| Totale somme a disposizione | € 4.905,18 | € 4.905,18 |
| Economie | | € 6.163,95 |
| Totale Intervento | | € 50.665,00 |

2 - Conferire al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

3 -Disporre la divulgazione della presente determinazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Ignazio Festano

COMUNE DI CESARO'

Città Metropolitana di Messina
Ufficio Tecnico

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020 finalizzato ad investimenti in infrastrutture sociali - Lavori di realizzazione della copertura dei loculi nel civico cimitero comunale.- CUP B92F22000470001 CIG 94073040D9 – **Approvazione amministrativa della perizia di variante.**

Determinazione n. 92
del 16.03.2023

Registro generale delle determine n. 202
del 06-04-2023

**Il Capo
Dell'Area Tecnica**

Vista:

- La proposta di determina redatta dal responsabile unico del procedimento che assume la motivazione per l'emissione del presente provvedimento, sottolineando le ragioni d'urgenza in relazione alla scadenza ormai prossima del finanziamento;
- La legge 142/90, come recepita dalla R.S con legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento da parte della R.S., che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di aree, settori e servizi;
- Visto lo statuto comunale al momento vigente;
- Visto il D.lgs n.50/2016;
- Visto il D.lgs n.56/2017;
- Vista la Legge n. 120/2020;
- Vista la Legge n. 108/2021;
- Viste le linee guida ANAC in materia;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa

1. Assunte, acquisite e condivise le ragioni rappresentate dal RUP, di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione.

2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nei modi di legge.


Il Capo dell'Area Tecnica
Geom. Gaetano Virzi